

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

| | |
|-----------------------------|--|
| Obchodní firma/název/jméno: | Obec Kyškovice |
| sídlo/adresa: | Kyškovice, č. p. 5, 413 01 Kyškovice |
| IČ/RČ: | 263869 |
| Statutární zástupce: | Ivana Němcová |
| č.smlouvy: | 22/SML3318/SoPD/PIT |
| výše poskytnuté dotace: | 200 000,00 Kč |
| název projektu: | Kyškovice - Podpora přípravy projektového záměru |

změna se týká:

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZÁVAZNÉHO UKAZATELE | nový závazný ukazatel výše celkových nákladů | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU | nový termín | <input type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OSTATNÍ | | |

| ZÁVAZNÝ UKAZATEL | TERMÍN REALIZACE PROJEKTU | OSTATNÍ |
|---|--|---|
| Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových užitelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování | Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace. | Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn. |

ke změně dochází z důvodu:

Předmětem projektu je zpracování:

- územní studie veřejného prostranství na lokalitu návsi u obecního úřadu, která bude zaregistrovaná v Evidenci územně plánovací činnosti,
- projektové dokumentace pro provedení stavby komunikace pro pěší

Územní studie veřejného prostranství bude přílohou při podání žádosti o dotaci v dotačním programu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (IROP) v rámci specifického cíle 2.2 Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude nedílnou součástí při podání žádosti o dotaci z dotačního programu Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (IROP) v rámci specifického cíle 5.1 Komunitně vedený místní rozvoj prostřednictvím Místní akční skupiny Podřipsko, z.s. systematické posilování bezpečnosti dopravy.

Navazující dokumentací na zpracovanou územní studii na lokalitu u obecního úřadu je

dokumentace pro stavební povolení. Tato dokumentace pro stavební povolení je rovněž nezbytnou součástí žádosti o dotaci, v dotačním programu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (IROP) v rámci specifického cíle 2.2 Zelená infrastruktura ve veřejném prostoru. Z tohoto důvodu žádáme o rozšíření předmětu dotace o zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení na lokalitu návsi obce Kyškovice okolo obecního úřadu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Kyškovicích dne 14.7.2023.....