

Obec **OTVICE**, Školní 95, 43111 p. Jirkov

Ústecký kraj
Ing. Jaromír Šefl
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
ID datové schránky: t9zbsva

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje: Hutýrová

V Otvicích dne: 3. 9. 2019

Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu

Vážený pane Šefle,

obec Otvice podala v červnu 2019 žádost o dotaci v programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. Dle výpisu usnesení z Rady Ústeckého kraje, konané 21. 8. 2019 byl náš projekt „Zkvalitnění sběru a svozu komunálního a bioodpadu v obci Otvice, doplnění vybavení sběrného dvora“ navržen ke schválení.

Tímto bychom chtěli požádat o prodloužení lhůty ukončení realizace projektu. V žádosti o dotaci uvádíme termín ukončení dne 30. 11. 2019, jelikož jsme si neuvědomili, že je možné realizaci uskutečnit v příštím roce. Důvodem pro prodloužení lhůty jsou neočekávané komplikace a výdaje, které vznikly v průběhu realizace jiných investičních akcí. Zároveň jsme si neuvědomili dodací lhůty jednotlivých dodávek, které jsou v dnešní době velmi dlouhé a také riziko možnosti opakování poptávkového řízení.

Za způsobené potíže se samozřejmě omlouváme a děkujeme za vyhovění této žádosti.

Návrh nového předpokládaného harmonogramu:

Termín zahájení projektu: 1. 8. 2019

Termín ukončení projektu: 30. 6. 2020

S pozdravem



Aneta Hutýrová
místostarostka obce Otvice