



Krajský úřad Ústeckého kraje
Bc. Michaela Sattlerová
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

V Patokryjích, dne 9. 9. 2019

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Vážená slečno Sattlerová,
obec Patokryje obdržela z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace pod č. 18/SML0299/SoPD/ZPZ na stavbu „Patokryje – splašková kanalizace“.

Termín ukončení realizace projektu je stanoven do 31. 12. 2019. V současné době žadatel nedisponuje platným stavebním povolením na podružné řady.

Při vyřizování stavebního povolení na podružné řady, kde stavební úřad v Mostě požadoval změny v projektové dokumentaci, které projektant akceptoval, zapracoval a upravenou projektovou dokumentaci stavebnímu úřadu doručil, došlo k propadnutí stavebního povolení vodního díla „Patokryje – splašková kanalizace“, jež bylo platné do 31. 12. 2018.


Na základě výše uvedených skutečností obec, poptala jiného projektanta, se kterým bylo dohodnuto, že projektová dokumentace na vodní dílo „Patokryje – splašková kanalizace“ a podružné řady bude sloučena, přepracována dle platné legislativy na projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a dle Přílohy č. 9 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, jejíž součástí budou i tlakové kanalizační přípojky – podružné řady. Dokumentace byla v 7/2019 zpracována a v současné době probíhá zajištění povolení stavby v rámci společného územního a stavebního řízení, jehož vydání se předpokládá do konce roku 2019.

Z uvedených důvodů vyplývá, že termín uvedený ve Smlouvě o poskytnutí investiční dotace do 31.12.2019 nejsme schopni dodržet.

Žádáme Vás proto o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2020.

Děkujeme za ochotu a kladné vyřízení žádosti

Karel Řehák v.r.
starosta obce



Digitálně podepsal
Karel Řehák
Datum: 2019.09.09
12:55:13 +02'00'