

Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).*

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Michalovice
sídlo/adresa:	Michalovice 44, 412 01 Michalovice
IČ/RČ:	00526410
Statutární zástupce:	Ing. Dana Horká
Číslo smlouvy:	22/SML4135/SoPD/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	4 999 580,00
název projektu:	Odkanalizování obce Michalovice - rekonstrukce

změna se týká:

		ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
X		TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
		OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</i>

ke změně dochází z důvodu:

K dnešnímu datu není plně dokončena fakturace se zhotovitelem stavebních prací vztahující se k zajištění zkušební provozu. S ohledem na skutečnost, že na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu probíhal zkušební provoz pouze 8 měsíců namísto ve smlouvě se zhotovitelem předpokládaných 12 měsíců, je v tomto ohledu nezbytné připravit dodatek smlouvy se zhotovitelem, vyčíslit související méněpráce a následně vše fakturačně uzavřít.

Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl obci vydán dne 25. 7. 2023.

Žádáme Vás dle čl.II, bod 3 o nový termín ukončení realizace projektu do 31.12.2023.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Michalovicích dne 11.8.2023

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce

Příloha 6 Programu