

## ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Dolní Podluží
sídlo/adresa:	Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží
IČ/RČ:	00261271
Statutární zástupce:	Ing. Adéla Macháčková
č.smlouvy:	23/SML2430/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	200.000,00 Kč
název projektu:	Projektová dokumentace veřejného osvětlení Dolní Podluží

### změna se týká:

<b>X</b>	<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	<b>57,99%</b> <b>344 850,00 Kč</b>
	<b>TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU</b>	nový termín	
	<b>OSTATNÍ</b>		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

### ke změně dochází z důvodu:

Důvodem žádosti o změnu jsou nižší uznatelné náklady Projektu (344.850,00 Kč) oproti předpokládaným nákladům Projektu, které byly uvedeny v žádosti o dotaci (562.650,00 Kč).

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn

V....Dolním Podluží.....dne.....8.8. 2023.....

Razítko a podpis statutárního zástupce