

Šváchová Zdeňka

Od: Lísalová Yvetta
Odesláno: středa 13. listopadu 2019 8:01
Komu: Šváchová Zdeňka; Kucr Marcel
Předmět: FW: Žádost o prodloužení termínu
Přílohy: hlozkobl_191111-132401-120.pdf

-----Original Message-----

From: Ing. Miloš Černý [mailto:milos.cerny@ulk.izscr.cz]
Sent: Tuesday, November 12, 2019 2:05 PM
To: Lísalová Yvetta <lisalova.y@kr-ustecky.cz>; Blažena Hložková <blazena.hlozkova@ulk.izscr.cz>
Subject: Žádost o prodloužení termínu

Vážená paní Lísalová,

v návaznosti na náš telefonický rozhovor Vás žádám o prodloužení termínu vyúčtování daru, který byl Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje předán na základě Darovací smlouvy, číslo dárce: 19/SML0025/DSP/KH, číslo obdarovaného: 2019010, uzavřené dne 14.1.2019. Důvodem je problematika termínu dodání Přenosných detektorů zn. Honeywell. Dodavatel, společnost GES CZ s.r.o. se smluvně zavázala k dodání zboží do 6.11.2019, avšak dopisem, který uvádím v příloze, žádá o prodloužení termínu dodání.

Jelikož se nedá odhadnout přesná doba dodání zboží, prosím o vypracování dodatku k předmětné Darovací smlouvě, a to s termínem vyúčtování daru do 28.2.2020.

Děkuji za pochopení

--

plk. Ing. Miloš Černý
vrchní rada
náměstek ředitele
HZS Ústeckého kraje
pro ekonomiku

tel. 950430224
mob. 602 623 231

GES CZ s.r.o.

Sídlo Husova 1697, Pardubice, 53003
Jednatel ing. Bohumil Novák
Telefon 603820796

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Věc:

Veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo zakázky, číslo Kupní smlouvy: HSUL-2432-04/ÚE-2019, KS 2019230

S politováním vám sděluji, že jako dodavatel nebudeme schopni splnit termín dodání zboží dle kupní smlouvy č. **2019230**.

Příčinou je zpoždění výroby přenosných detektorů plyn zn. Honeywell. A ve výrobě tomuto zpoždění zase došlo tím, že subdodavatel senzorů nedodal senzory NH3 a PID. Bohužel právě senzor PID má být osazen v dodávaných detektorech a ty nemohou být z výroby expedovány.

Dle posledních informací výrobce by měly být dodávky senzorů obnoveny nejpozději do 3 týdnů a dodání kompletních detektorů do ČR a potom okamžitě k vám nejpozději do 6 týdnů.

Prosíme vás tedy o prodloužení dodacího termínu o max. 6 týdnů.

Jako náhradu za v termínu nedodané detektory nabízíme zdarma k užívání 4-plynné detektory (O2, CO, H2S, LEL) typ GasAlertMicroCLIP XL po celou dobu zpoždění dodávky.

Za dodavatele, firmu GES CZ s.r.o., jednatel ing. Bohumil Novák

Ing.
Bohumil
Novák

Digitálně podepsal Ing. Bohumil
Novák
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-27502864, o=GES
CZ s.r.o. [IČ 27502864], ou=1,
cn=Ing. Bohumil Novák,
sn=Novák, givenName=Bohumil,
serialNumber=P62861,
title=jednatel
Datum: 2019.11.10 19:26:09
+01'00'

V Pardubicích 6.11.2019

