



29.10.2019 175980/2019/KUUK



KUUK/147609/2019

Krajský úřad Ústeckého kraje  
Ing. Petr Severa  
vedoucí Odboru zdravotnictví  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

Naše značka

Vaše značka

Linka  
477 115 259E-mail  
Zuzana.Michalkova2@kzcr.euV Ústí nad Labem  
18. 10. 2019**Žádost o změnu projektu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2018“ dle smlouvy o poskytnutí investiční dotace 18/SML4649/SoPD/ZD uzavřené dne 24. 10. 2018.**

Žádáme o změnu čl. I bodu 1 výše uvedené smlouvy, konkrétně podmínky, že dotace bude použita nejpozději do 31. 12. 2019. Z níže uvedených důvodů nejsme schopni tento termín dodržet u celé části dotace.

U většiny zdravotnické techniky, která byla zahrnuta do žádosti o dotaci, jsou lhůty dodání minimálně 2 měsíce a je nutné veřejné zakázky vyhlášovat v nejpřísnějším režimu zadávacího řízení s ohledem na pořizování obdobných přístrojů z ostatních zdrojů financování tak, aby se předešlo dělení veřejných zakázek a porušení zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se především o veřejné zakázky k projektům financovaným z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), konkrétně „Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“, „Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“, „Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii - Nemocnice Most, o.z.“, „Zvýšení kvality návazné péče – Nemocnice Most, o.z.“, „Zvýšení kvality návazné péče – Nemocnice Chomutov, o.z.“, „Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Děčín, o.z.“ a „Zvýšení kvality návazné péče – Nemocnice Teplice, o.z.“ a dále k projektům financovaným z vlastních zdrojů a z Investiční dotace poskytnuté Ústeckým krajem v souvislosti s plněním závazku veřejné služby (smlouva ze dne 25. 6. 2018 a 25. 6. 2019). V souladu se ZVZ je navíc nutné pořizovat obdobné druhy zdravotnické techniky v jedné veřejné zakázce. Z tohoto důvodu nelze celý proces realizace dodávek od vyhlášení veřejné zakázky přes její administraci včetně podpisu smlouvy až po fyzické dodání a následnou fakturaci a úhradu realizovat v kratším termínu než je 6 měsíců. V případě průtahů je pravděpodobné i prodloužení tohoto termínu. I přes veškerou snahu o dodržení termínu se nám toto u některých položek nedaří. Položky, kterých se tento problém dotýká, jsou označené v přiloženém přehledu.

V této souvislosti žádáme Ústecký kraj o změnu výše uvedené smlouvy o poskytnutí dotace (respektive o uzavření dodatku č. 1), kdy jedinou změnou bude prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2018“ do 30. 6. 2020. Tento termín byl stanoven s ohledem na možné problémy v realizovaných veřejných zakázkách pro všechny položky stejný, protože není možné stanovit konkrétní termíny dokončení veřejné zakázky a dodání u jednotlivých položek.

Zájem Krajské zdravotní na pořízení všech položek nadále trvá, aby byla zajištěna co nejkvalitnější zdravotní péče pro občany Ústeckého kraje.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

06

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče: 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627Ing. Petr Fiala  
generální ředitel  
Krajská zdravotní, a.s.

Na vědomí

RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje

**Výčet pořízovaného vybavení, u kterého nebude s největší pravděpodobností dodržen stanovený termín realizace projektu do 31. 12. 2019:**

Specifikace vybavení	Předpokládaný počet (ks)/ dodaný počet k datu 18.10.2019 (ks)	Předpokládané celkové náklady na položku (Kč)	Uskutečněné náklady k datu 18. 10. 2019 (Kč)	Zbývá celkem k čerpání (Kč)	
Elektricky polohovatelná standardní	502/ 27	19 016 480	1 022 783,90	17 993 696,10	26.4.2019 byla vyhlášena VZ na dodávky lůžek vč. příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. rozdělená na 5 částí. Od 31.5.2019 do 21.10.2019 probíhalo velmi náročné a komplikované hodnocení (vč. testování zapůjčených lůžek a příslušenství). 21.10.2019 byl vybrán vhodný dodavatel, se kterým bude uzavřena rámcová dohoda. Vzhledem k dodací lhůtě 8 týdnů a velkému množství těchto lůžek není termín dodání do konce roku reálný.
Zdravotní matrace antidekubitní aktivní	20	2 200 000	0	2 200 000	V zadávacím řízení došlo k administrativní chybě v technické specifikaci ovlivňující výběr dodavatele. V červenci 2019 došlo ke zrušení této VZ na dodávku aktivních antidekubitních systémů do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Nové vyhlášení proběhne v říjnu 2019.
Zdravotní matrace antidekubitní pasivní	155	4 650 000	0	4 650 000	26.4.2019 byla vyhlášena VZ na dodávky lůžek vč. příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. rozdělená na 5 částí. Dne 26.7.2019 byla část 2 VZ zrušena z důvodu zjištění administrativní chyby v technické specifikaci. Vyhlášení nové VZ proběhlo 21.10.2019, příjem nabídek je stanoven na 22.11.2019.
Zdravotní matrace antidekubitní s kompresorem	36/ 7	401 000	79 355	321 645	26.4.2019 byla vyhlášena VZ na dodávky lůžek vč. příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. rozdělená na 5 částí. Od 31.5.2019 do 21.10.2019 probíhalo velmi náročné a komplikované hodnocení (vč. testování zapůjčených lůžek a příslušenství). 21.10.2019 byl vybrán vhodný dodavatel, se kterým bude uzavřena rámcová dohoda. Vzhledem k dodací lhůtě 8 týdnů a velkému množství těchto stolků není termín dodání do konce roku reálný.
Noční stůlek s jídelní deskou	274	2 329 000	0	2 329 000	

Noční stůlek s odkládací plochou	10	90 000	0	90 000	26.4.2019 byla vyhlášena VZ na dodávky lůžek vč. příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. rozdělené na 5 částí. Od 31.5.2019 do 21.10.2019 probíhalo velmi náročné a komplikované hodnocení (vč. testování zapůjčených lůžek a příslušenství). 21.10.2019 byl vybrán vhodný dodavatel, se kterým bude uzavřena rámcová dohoda. Vzhledem k dodací lhůtě 8 týdnů a velkému množství těchto stolků není termín dodání do konce roku reálný.
Noční stůlek uzamykatelný	52	254 800	0	254 800	26.4.2019 byla vyhlášena VZ na dodávky lůžek vč. příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. rozdělené na 5 částí. Od 31.5.2019 do 21.10.2019 probíhalo velmi náročné a komplikované hodnocení (vč. testování zapůjčených lůžek a příslušenství). 21.10.2019 byl vybrán vhodný dodavatel, se kterým bude uzavřena rámcová dohoda. Vzhledem k dodací lhůtě 8 týdnů a velkému množství těchto stolků není termín dodání do konce roku reálný.
Jídelní stůlek uzamykatelný	212	1 568 800	0	1 568 800	26.4.2019 byla vyhlášena VZ na dodávky lůžek vč. příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. rozdělené na 5 částí. Od 31.5.2019 do 21.10.2019 probíhalo velmi náročné a komplikované hodnocení (vč. testování zapůjčených lůžek a příslušenství). 21.10.2019 byl vybrán vhodný dodavatel, se kterým bude uzavřena rámcová dohoda. Vzhledem k dodací lhůtě 8 týdnů a velkému množství těchto stolků není termín dodání do konce roku reálný.
Monitor pro měření fyziologických funkcí	1	60 000	0	60 000	Nutné provést sjednocení specifikací v rámci různých dotačních programů IROP. Specifikace připravena k odevzdání na SOVZ. VZ bude vyhlášena do konce ledna 2020, lhůta pro podání nabídek 30 dní.
Elektrokardiograf vč. příslušenství	2/1	92 600	38 115	54 485	Nutné provést sjednocení specifikací v rámci různých dotačních programů IROP. Specifikace připravena k odevzdání na SOVZ. VZ bude vyhlášena do konce ledna 2020, lhůta pro podání nabídek 30 dní.
UZ mobilní	1	1 500 000	0	1 500 000	Nutné provést sjednocení specifikací v rámci různých dotačních programů IROP. Specifikace připravena k odevzdání na SOVZ. VZ bude vyhlášena do konce ledna 2020, lhůta pro podání nabídek 30 dní.
Fetální monitor s modulem pro skalpové elektrody	1	280 000	0	280 000	Nutné provést sjednocení specifikací v rámci různých dotačních programů IROP. Specifikace připravena k odevzdání na SOVZ. VZ bude vyhlášena do konce ledna 2020, lhůta pro podání nabídek 30 dní.
Výhřevný vozík na rozvoz stravy vč. příslušenství (1 ks stojanu, 63 ks tabletů, 2 ks dispenserů na ohřívání nádobí) a přírůbce vozidla vozík převážející	15	5 355 000	0	5 355 000	VZ byla zadavatelem vyhlášena 27.9.2019. Lhůta pro podání nabídek je do 25.11.2019.

Transportní lehátko	9	450 000	0	450 000	Nutné provést sledování specifikací v rámci různých dotačních programů IROP. Specifikace připravena k odevzdání na SOVZ. VZ bude vyhlášena do konce ledna 2020, lhůta pro podání nabídek 30 dní.
Spec. transportní lůžko	1	108 900	0	108 900	Nutné provést sledování specifikací v rámci různých dotačních programů IROP. Specifikace připravena k odevzdání na SOVZ. VZ bude vyhlášena do konce ledna 2020, lhůta pro podání nabídek 30 dní.