



MĚSTO CHABAŘOVICE

Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice

email: podatelna@chabarovice.cz www.chabarovice.cz

IČ: 00556912

Žádost o změnu termínu realizace projektu

Nositel projektu: Město Chabařovice

Název projektu: Cisterna a stříkačka pro JSDH Chabařovice

Číslo smlouvy: 22/SML3348/SOPD/INF

Já, Mgr. Bc. Alena Vaněčková, starostka města Chabařovice, žádám o prodloužení termínu projektu s názvem „Cisterna a stříkačka pro JSDH Chabařovice“ (č. smlouvy 22/SML3348/SOPD/INF) do 31. 3. 2024.

Související projekt podpořený Ministerstvem vnitra (číslo EDS 014D261002027) je také prodloužený do 31. 3. 2024. Uvedený termín je shodný s nejzazším termínem dodání dle přiložené kupní smlouvy. Dodavatel avizoval, že by bylo reálné CAS dodat do 30. 11. 2023, ale díky prodlouženému dodání podvozku od subdodavatele není možné CAS dodat v původně plánovaném termínu.

Předem děkuji za zvážení předkládané žádosti.

S pozdravem

V Chabařovicích dne 11. 10. 2023

Mgr. Alena Vaněčková
Starostka

Přílohy

č. 1 – Kupní smlouva