

ŽÁDOST O ZMĚNU PROJEKTU bod 12.3 příloha 2 black

Žádat o změnu projektu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní). Změny smluvního vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem lze provádět jen dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace (čl. VII. odst. 2 této smlouvy), v souladu s čl. VIII. odst. 7 a čl. X. odst. 2 Zásad.

Příjemce dotace (název, jméno):	Římskokatolická farnost - děkanství Postoloprty
sídlo/adresa:	Husova 124, 439 42, Postoloprty
IČ/datum narození:	49123921
Statutární zástupce:	P. Mgr. Radim Vondráček - Děkan
č.smlouvy/oznámení:	KUUK/085129/2023
výše poskytnuté dotace:	520.000 Kč
název projektu:	Obnova havarijních kamenických prvků kostela Nanebevzetí Panny

změna se týká (označit relevantní pole):

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ

Ustecký kraj
 Doruceno: 30.10.2023 08:41
 KUUK/155619/2023
 listy: 1 přílohy: 1
 Počet listů, sv. příloh: 1



kuukes8c15126a

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových ustatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II. odst. 7	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, a to v čl. II. odst.4	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předchozích změn

ke změně dochází z důvodu:

Na základě odstoupení původního zhotovitele od smlouvy o dílo, vybral investor (žadatel) nového zhotovitele. Cena za realizaci u nového zhotovitele je však výrazně rozdílná oproti ceně původní, proto není možné dílo zrealizovat podle původního předpokladu. Nově by tak nedošlo k restaurátorským pracem na původní váze a vysekání její kopie, ale byly by provedeny restaurátorské práce na obou původních vázách, čímž by bylo dosaženo přípravy pro možnost budoucího vysekání kopie váz.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být Oddělením památkové péče ÚK vyžadovány další relevantní poklady.

v. *Porta Lapstedi* dne *27. 10. 2023* podpis

Příloha: cenová nabídka ze dne 25. 10. 23 *Joz Mursilove*

Jitka Musilová, Masarykova 69, 257 22, Čerčany

IČ: 409 27 962, DIČ: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]



- provádění restaurátorských, umělecko řemeslných, výtvarných prací


CENOVÁ NABÍDKA

- restaurování a zhotovení kamenných kopií dekorativních váz z průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech ÚSKP, rej. č.: 42395/5-1351

Postoloprty - RESTAUROVÁNÍ VÁZY S POCHODNÍ, ZACHOVALEJŠÍ VÁZA	počet	cena za 1ks, bez DPH
odstranění nečistot a mikrovegetace	1	18 000,00
konsolidace poruch v kameni injektáží, plošné zpevnění	1	53 000,00
doplnění hmoty muzeálním konceptem	1	63 000,00
plastická a barevná retuš	1	40 500,00
Celkem za restaurování vázy s pochodní, zachovalejší váza, bez 15% DPH		174 500,00
DPH 15%		26 175,00
Celkem za restaurování vázy s pochodní, zachovalejší váza, včetně 15% DPH		200 675,00

Postoloprty - RESTAUROVÁNÍ VÁZY S POCHODNÍ, POŠKOZENĚJŠÍ VÁZA	počet	cena za 1ks, bez DPH
odstranění nečistot a mikrovegetace	1	18 000,00
konsolidace poruch v kameni injektáží, plošné zpevnění	1	74 500,00
doplnění hmoty muzeálním konceptem	1	87 000,00
plastická a barevná retuš	1	68 000,00
Celkem za restaurování vázy s pochodní, zachovalejší váza, bez 15% DPH		247 500,00
DPH 15%		37 125,00
Celkem za restaurování vázy s pochodní, zachovalejší váza, včetně 15% DPH		284 625,00

Celkem za restaurování 2 ks poškozených váz s pochodní, bez 15% DPH	422 000,00
DPH 15%	63 300,00
Celkem za restaurování 2 ks poškozených váz s pochodní, včetně 15% DPH	485 300,00



V Čerčanech, dne 25. října 2023

RÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
- DĚKANSTVÍ POSTOLOPRTY
Husova 124, 439 42 Postoloprty
fax: +420 3123921 tel.: +420 [REDACTED]

Doporučení



43942 Postoloprty

RR480750488CZ 72.00
27.10.23 279 622 0.017kg
EK,DE

ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC



439 42 Postoloprty



RR 48075048 8 CZ

*Krajský úřad Ústeckého kraje
Mgr. Jana Kuršňorů
odborná odboje památ píse
Velká Hradební 3118/48
úřad nad listem
400 02*