

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Korozluky
sídlo/adresa:	Korozluky 20, pošta Most PSČ 434 01
IČ/RČ:	IČ 00265993
Statutární zástupce:	Michal Sklenka - starosta obce
č.smlouvy:	22/SML3340/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
název projektu:	PD - Rekonstrukce obecního úřadu včetně energ.opatř.

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="text"/>
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.6.2024
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukcí - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebenění nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Projekt se týká vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce budovy obecního úřadu vč. energetických opatření.

Vzhledem k rozvoji obce a zvyšujícímu se počtu obyvatel a vzhledem ke skutečnosti, že v budově obecního úřadu se nachází kanceláře obecního úřadu, archiv obecního úřadu, ale také mimo jiné obecní knihovna, prostory restaurace a společenský sál, je nejprve nutné nechat vypracovat ověřovací architektonickou studii revitalizace budovy obecního úřadu a v rámci této studie prověřit možnosti stavebního rozvoje objektu, dispoziční reorganizaci a úpravu stávajících provozů (úřad, gastro, knihovna, klubovny, technické zázemí).

Teprve poté je následně možné vytvořit projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy, na kterou byla poskytnuta dotace z POV; tak aby projekt vyhovoval zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

Razítko a podpis statutárního zástupce