

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Název:	Obec Obora
Sídlo/adresa:	Obora č.p. 117, 440 01 Obora
IČ:	556360
Zástupce:	Marie Dvořáková, starostka
Č. smlouvy:	23/SML2313/SoPD/PIT
Výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
Název projektu:	Snížení energetické náročnosti č.p. 110

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
	Žádáme o změnu termínu realizace projektu z původního 30.11.2023 na 30.11.2024.	

ke změně dochází z důvodu:

Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena v červenci 2023. Z důvodu kapacitních možností projekčních firem nebylo možné zajistit projektanta, který by zpracoval projektovou dokumentaci v termínu do 30.11.2023. Projektová dokumentace bude zpracována a dokončena do 30.11.2024. Tato změna se týká článku II. odstavec 3. smlouvy o poskytnutí dotace a rovněž termínů uvedených v člancích I. odstavec 1. a II. odstavec IV. Změna nebude mít záporný vliv na účel, výsledky a cíle projektu - naopak, umožní vznik kvalitního a kompletního projektu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Oboře dne 16.10.2023

Elektronický podpis starostky