

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Vrbičany
sídlo/adresa:	Vrbičany 35
IČ/RČ:	828807
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Šmíd
č.smlouvy:	23/SML2423/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	137200,-
název projektu:	Mateřská škola a bytový dům Vrbičany

změna se týká:

ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	30.11.2023
OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových ustatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Vzhledem ke komplikovaným změnám při provádění PD ve vztahu k projektu a poměrně zdlouhavému jednání na stavebním úřadu nejme schopni dodržet termín dokončení projektu do 31.10.2023, respektive finanční ukončení projektu

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat

V...Vrbičany.....dne...30.10.2023.....

Razítko a podpis statutárního zástupce