

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 9.15

27. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 2. 2024

Věc:

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji – změna smluvního ujednání – Městys Cítoliby

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Změna závazného ukazatele – prodloužení termínu ukončení projektu „Sběrný dvůr Cítoliby“ na základě žádosti Městysu Cítoliby.

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 24. 1. 2024 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení: 020/86R/2023

Přílohy:

- | | | | |
|--------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 9.15-1 | Název: bod 9.15 příloha 1.pdf | Žádost Městysu Cítoliby | <input type="checkbox"/> U |
| 9.15-2 | Název: bod 9.15 příloha 2 black verze.pdf | Smlouva č. 22/SML4123/SoPD/ZPZ | <input type="checkbox"/> U |
| 9.15-3 | Název: bod 9.15 příloha 3.pdf | Dodatek č. 22/SML4123/01/SoPD/ZPZ | <input checked="" type="checkbox"/> U |

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o žádosti Městysu Cítoliby o prodloužení termínu ukončení projektu „Sběrný dvůr Cítoliby“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

B) rozhoduje

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 22/SML4123/01/SoPD/ZPZ uzavřené s Městysem Cítoliby, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby, IČ 00556262, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 byl schválen Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (dále jen „Program“). Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/17Z/2022 ze dne 31. 10. 2022 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotací v rámci 6. výzvy Programu včetně závazných ukazatelů, tj. termínech ukončení jednotlivých projektů. Městysi Cítoliby, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby, byl schválen termín 31. 12. 2023. Dne 3. 11. 2023 podal Městys Cítoliby žádost o prodloužení termínu ukončení projektu „Sběrný dvůr Cítoliby“ na 31. 12. 2024.

Jako důvod prodloužení termínu žadatel uvádí, že během výběrového řízení na základě dotazů uchazečů o veřejnou zakázku se stavebník rozhodl dotazům vyhovět a zadal dopracování položkového rozpočtu. Během tohoto zpracování byla vytvořena dostatečná lhůta pro vyhotovení jednotlivých nabídek na zakázku. Předpoklad ukončení výběrového řízení je 15. 12. 2023.

Odbor ZPZ s prodloužením termínu ukončení projektu souhlasí. Prodloužení původního termínu, který si Městys Cítoliby navrhl v žádosti o dotaci, nijak nezvýhodňuje tohoto příjemce oproti ostatním příjemcům dotace dle Programu.

Materiál byl schválen Výborem pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 12. 2. 2024, usnesení č. 017/30Vyb_ZP/2024, hlasování 13-0-0 (pro-proti-zdržel se).



Zpracoval / konzultoval:

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství

Předkládá:

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (uvolněný
zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)	 Ing. Irena Jeřábková 08.02.2024
2	Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (uvolněný zastupitel)	 Ing. Lubomíra Mejstříková CSc. 09.02.2024

Podpis zpracovatele:

 **Olga Korndörferová**
.....