



V Čítolibech dne: 31.10.2023

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Vaic – starosta městyse Čítoliby

Krajský úřad ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Žádost o změnu v projektu

Číslo smlouvy u poskytovatele: 22/SML4123/SoPD/ZPZ
Název projektu: Sběrný dvůr Čítoliby

Vážení,

žádáme o schválení změn v projektu „Sběrný dvůr Čítoliby“, žádost o finanční podporu Ústeckého kraje, číslo žádosti ZPZ_OH_0097_22, z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2025.

Změny projektu:

Prodloužení termínu realizace akce do 31.12.2024

Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zahájeno dne 21. 6. 2023.

Během výběrového řízení na základě dotazů uchazečů o veřejnou zakázku se stavebník rozhodl dotazům vyhovět a zadal dopracování položkového rozpočtu. Během tohoto zpracování a následného řízení procesu výběru zhotovitele stavebních prací byla vytvořena dostatečná lhůta pro vyhotovení jednotlivých nabídek na zakázku.

Předpoklad ukončení výběrového řízení je 15. 12. 2023.

Tento postup nebude mít vliv na celkové rozpočtové náklady stavby, naopak zvýší kvalitu stavební přípravy a tím i poté samotnou realizaci akce.

Na základě výše uvedených skutečností a potřebným úkonům před dokončením stavby (administrativní dořešení výše uvedeného) a následné zhotovení stavby Vás žádáme o prodloužení termínu realizace akce do 31.12.2024.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Vaic, starosta
Městys Čítoliby