

Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).*

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Malšovice
sídlo/adresa:	Malšovice 6, 40502 Malšovice
IČ/RČ:	00261548
Statutární zástupce:	Jiří Krpálek, starosta obce
Číslo smlouvy:	22/SML00140/SoPD/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	4.999.990,-Kč
název projektu:	Malšovice - kanalizace a ČOV II. etepa

změna se týká:

		ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
X		TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
		OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</i>

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem naší žádosti jsou komplikace v průběhu veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací (zdržení zejména nutností prodloužovat termíny v rámci veřejné zakázky) a tedy doposud nevydané RoPD od MZe ČR jakožto poskytovatele dotace, na jehož Seznamu akcí Programu 129 410 je náš projekt Malšovice - kanalizace a ČOV II. etepa zařazen pod č. MZE-21189/2021.

Veřejná zakázka by měla být ukončena do konce tohoto měsíce a následně bude uzavřena smlouva o dílo, vyčerpání dotace na základě výše jmenované Smlouvy o poskytnutí investiční dotace je tedy reálné v rámci roku 2024. Žádáme Vás tedy o o prodloužení termínu stanoveného článkem I., odst. 1. Smlouvy o poskytnutí investiční dotace do 31.12.2024.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Malšovicích dne 22.11.2023

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce