

**Usnesení č. 024/84R/2023**

**7.6 Změna smluvního ujednání – prodloužení termínu ukončení realizace projektu obec Radonice**

---

Rada Ústeckého kraje po projednání

**A) navrhuje**

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. vzít na vědomí informaci o žádosti obce Radonice o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého materiálu;
2. rozhodnout v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o

vyhovění žádosti spočívající ve změně termínu realizace projektu a o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 22/SML4137/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Radonice, IČ: 00262111, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.

**B) ukládá**

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí

1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;  
Termín: 11.12.2023

2. sdělit obci Radonice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  
Termín: 10.01.2024

3. v návaznosti na bod A) zajistit administraci dodatku.  
Termín: 31.01.2024