


Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025		
<i>Žádat o změnu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).</i>		
Obchodní firma/název/jméno:	Obec Žalany	
sídlo/adresa:	Pražská 93, 41763 Žalany	
IČ/RČ:	00266655	
Statutární zástupce:	Jindřich Mouka, starosta obce	
Číslo smlouvy:	16/SML4450/07/SoPD/ZPZ	
výše poskytnuté dotace:	5.391.100,-Kč	
název projektu:	Dostavba kanalizace Žalany	
změna se týká:		
	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	
X	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	
	OSTATNÍ	
ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</i>
ke změně dochází z důvodu:		
Důvodem naší žádosti o prodloužení termínu realizace projektu je jednak nutnost rozdělit projekt na dvě etapy vzhledem k rozpočtovým možnostem obce a zejména výpadek (nevyhlášení) výzev pro předkládání žádostí o dotaci z programu Programu 129 410 MZe ČR. MZe ČR obci sdělilo, že jelikož spolufinancovalo první etapu projektu, bude spolufinancovat i etapu druhou. Obec jakožto akcionář SVS, a.s. nemůže žádat o dotaci z OPŽP. V rámci výše uvedené Smlouvy byla vyčerpána kompletně částka na první etapu a zbývající část dotace byla usnesením zastupitelstva Kraje 27.6.2022 a souvisejícím dodatkem č. 7 Smlouvy alokována do roku 2023, přičemž v letech 2022 a 2023 výzva MZe ČR vyhlášena nebyla. Dle sdělení MZe ČR bude vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o dotaci v prvním kvartálu roku 2024. Žádáme Vás tedy o prodloužení termínu realizace projektu do 31.12.2024.		
Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.		
V Žalanech dne 22.11.2023	 Obec Ž. A. L. A. N. Y IČ: 002 66 655 Razítko a podpis statutárního zástupce	