

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Výškov
sídlo/adresa:	Výškov 44, 440 01 Louny
IČ/RČ:	00265721
Statutární zástupce:	Martin Vápeník
č.smlouvy:	23/SML2892/SoPD/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	246 640,- Kč
název projektu:	Nákup nádob na oddělený sběr využitelného odpadu

změna se týká:

NEINVESTICE	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

31.12.2023	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.05.2024
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

	OSTATNÍ
--	----------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Žádáme o posunutí termínu ukončení realizace projektu "Nákup nádob na oddělený sběr využitelného odpadu" z důvodu nedostatku těchto nádob na trhu. Dodávka je přislíbena do konce ledna 2024.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve Výškově dne 18.12.2023

Razítko a podpis statutárního zástupce