

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Rokle
sídlo/adresa:	Rokle č.p. 3
IČ/RČ:	262129
Statutární zástupce:	Renata Kobzová
č.smlouvy:	22/SML3332/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	170 000,- Kč
název projektu:	Obnova rybníka - Hradec

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	15.4.2024
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Při zpracování projektu, kde předmětem díla je rekonstrukce rybníka na pozemku 683 k.ú Rokle, došlo ze strany vlastníka sousedního vodního díla ležícího na pozemku 681 k.ú. Rokle k vyvolání jednání, kde zprostředkovatelem bylo Povodí Ohře a Městský úřad Kadaň odbor vodního hospodářství. Vznikl požadavek zmíněných orgánů na vznik PD i ze strany sousedního vodního díla a to zdůvodu kooperace obou vodních děl, jelikož se jedná o kaskádu. V této době probíhá zpracování změn v naší PD v návaznosti na současně zpracovávané PD druhého vodního díla. Dovolujeme si Vás tedy zdvořile požádat o prodloužení termínu z relevantních důvodů. Jako přílohu přikládáme zápis z jednání s orgány a to konkrétně povodňovou prohlídku, která stanovila nevhodně řešený odběrný objekt sousedního rybníka. Dále pak usnesení zastupitelstva.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Rokli dne 22.12.2023

Razítko a podpis statutárního zástupce