

## ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Salesiánská provincie Praha
sídlo/adresa:	Kobyliské náměstí 1000/1, Praha - Kobylisy
IČ/RČ:	406929
Statutární zástupce:	Ing. Michal Svoboda
č.smlouvy:	
výše poskytnuté dotace:	1 000 000,00 Kč
název projektu:	Výstavba výtahu - Živý dům , hlávkova 1203, Teplice

### změna se týká:

<b>35,31</b>	<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	<b>45,51%</b> <b>2 197 097,00 Kč</b>
--------------	----------------------------	---	---

<b>31.12.2023</b>	<b>TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU</b>	nový termín	<b>01.05.2024</b>
-------------------	---	-------------	-------------------

	<b>OSTATNÍ</b>
--	----------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových ustatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

### ke změně dochází z důvodu:

Při zpracování žádosti došlo k chybně uvedené ceně za realizaci stavby výtahu. Realizace výtahu je součástí II. etapy projektu - dostavba výtahu, vytrojení 3NP, plynová přípojka. V žádosti o dotaci byla chybně uvedena celková cena za II. etapu. Cena za realizaci výtahu je 2 197 097,- Kč z tohoto důvodu žádáme o změnu výše závazného ukazatele.

**Povinnou přílohou žádosti o změnu je průběžná monitorovací zpráva o realizaci projektu zveřejněná na webových stránkách Ústeckého kraje včetně přehledu výdajů projektu.**

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.