



České Švýcarsko o.p.s.  
Křinické nám. 1161/10  
407 46 Krásná Lípa  
Email: [ops@ceskesvycarsko.cz](mailto:ops@ceskesvycarsko.cz)  
[www.ceskesvycarsko.cz](http://www.ceskesvycarsko.cz)

Ústecký kraj  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

V Krásné Lípě 08.02.2024

**Žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. sml. 23/SML/3433/SOPD/RR**

Dobrý den,

Žádáme o posunutí termínu realizace projektu „Restart turismu po požáru v Českém Švýcarsku“, který je spolufinancován Ústeckým krajem na základě smlouvy č. 23/SML/3433/SOPD/RR a to do 30.11.2024.

Důvod posunutí termínu realizace – zpoždění realizace položky projektu „REKONSTRUKCE A REDESIGN WEBU“

V návaznosti na termín posunutí realizace se žádáme také o posunutí termínu pro uznatelné náklady – do 30.11.2024 a termín pro předložení vyúčtování dotace-do 31.12.2024.

(Článek II. smlouvy, bod 3 a 4)

Děkuji a jsme s pozdravem.

Jan Šmíd, ředitel České Švýcarsko o.p.s.