



Město Duchcov

Odbor Místního hospodářství a investiční městského úřadu
nám. Republiky 20/5, P. O. Box 21 a, PSČ 419 01 Duchcov

IČ: 00266299, DIČ: CZ00266299, Tel.: 417 514 411, Fax: 417 835 118, E-mail: mu@mu.duchcov.cz, IDDS: jeabei3,

Vaše značka:
Ze dne:
Naše značka: MD/3763/2024/su
Vyřizuje: Suchý
Tel: 417 514 415
E-mail: suchy@mu.duchcov.cz
Datum: 27.3.2024

Krajský úřad Ústeckého kraje
Ing. Petr Severa
Vedoucí odboru zdravotnictví KÚ ÚK
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí n L.

Žádost o prodloužení doby realizace projektu z Fondu ÚK

Vážený pane inženýre,

Dne 30.12. 2022 byla s městem Duchcov uzavřena Smlouva č. 22/SML3498/SoPD/ZD o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje pro oblast Podpory uspokojování potřeb občanů – oblast zdraví na pořízení operačního stolu proměstskou nemocnicí v Duchcově.

Z důvodů opožděné dodávky ze strany dodavatele byl na základě žádosti Města Duchcova s poskytovatelem dotace uzavřen dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze dne 4.3.2024, kde byl prodloužen termín finančního dokončení projektu do 31.3.2024.


Přestože se dodavatel zavázal, že prodloužený termín dodání zboží je dostatečný, opět závazek nesplnil. Několikrát nám sdělil, že byl nucen posunout termín plnění předmětu smlouvy z důvodů nedostupnosti speciálních elektronických komponentů pro dokončení výroby operačního stolu. Ani z posledního prohlášení dodavatele není zaručeno, že bude termín dodávky do 31.3.2024 dodržen (viz. Prohlášení dodavatele z 12.3.2024 v příloze).

Z uvedených důvodů se na vás obracíme opět s žádostí o prodloužení termínu doby realizace projektu – termínu finančního ukončení projektu do 31.12.2024. Tato komplikace nás mrzí, ale nebyla způsobena naší vinou.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Zbyněk Šimbera
Starosta



Příloha: Prohlášení dodavatele z 12.3.2024



Lidická tř. 566/82, 370 01 České Budějovice

e-mail: info@mediset.cz
internet: www.mediset.cz
e-shop: www.eshop.mediset.cz

Telefon: 387 311 874-5
Telefax: 387 311 872
Mobil: 777 126 381-2

Nabídky: 399 499 620
Obchod: 399 499 621
Servis: 399 499 626

Městská nemocnice Duchcov
Nemocniční 264
Duchcov 419 01

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
„Nákup operačního stolu pro Městskou nemocnici Duchcov“
Číslo zakázky: 8/2023VŘ

Společnost Mediset-Chironax s.r.o. tímto vydává své prohlášení k termínu plnění veřejné zakázky s názvem „Nákup operačního stolu pro Městskou nemocnici Duchcov“ (č.z. 8/2023VŘ).


Naše společnost jako dodavatel celé zakázky celou záležitost ohledně termínu dodání operačního stolu průběžně konzultuje s výrobcem a následně Vám tyto informace předává. V současné chvíli je situace taková, že výrobce stále čeká na dodání speciálních elektronických komponentů, které se vyrábějí v zahraničí a schází ke kompletaci stolu. Bohužel tyto okolnosti momentálně brání k plnění zakázky a výrobce je nemůže ovlivnit. Podle posledních informací budou tyto díly k dispozici ke konci měsíce března a je možné předpokládat, že plnění nastane v posledním týdnu tohoto měsíce. Takové informace máme od výrobce a takto je předkládáme i Vám.

Celá záležitost nás velice mrzí a tímto se omlouváme i za vzniklé nepříjemnosti s tím spojené.

Děkujeme za pochopení.

David Bendel

Dne 12.03.2024



Firma Mediset - Chironax s.r.o. ujišťuje, že na výrobky uvedené v této nabídce bylo vydáno prohlášení o shodě, a že splnila ohlašovací povinnost v souladu se zák. 123/2000 Sb. včetně souvisejících změn a doplňků.

IČO. 48200417, DIČ: CZ48200417, Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice, číslo účtu 0012209493/0300.
Firma je zapsána v obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl C, vložka 2429, datum registrace 16.12.1992.
Firma je registrována u firmy EKO-KOM, a.s., pod registračním číslem EK-F00024621