

24. 03. 2020

KVVK/050033/2020

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 111 111

Fax: +420 477 114 900

e-mail: sekretariat@kzcr.eu

**KZ** Krajská zdravotní a.s.

Krajský úřad Ústeckého kraje  
Ing. Petr Severa  
vedoucí Odboru zdravotnictví  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

Naše značka

Vaše značka

Linka  
477 115 261

E-mail  
Karolina.Hostasova@kzcr.eu

V Ústí nad Labem  
24. 3. 2020

**Žádost o změnu projektu „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2019“ dle smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace 19/SML2891/SoPD/ZD uzavřené dne 4. 10. 2019.**

Žádáme o změnu čl. I bodu 1 výše uvedené smlouvy, konkrétně podmínky, že dotace bude použita nejpozději do 30. 4. 2020. Z níže uvedených důvodů nejsme schopni tento termín dodržet u celé části dotace.

Vzhledem k probíhající epidemii onemocnění COVID - 19 jsme nuceni zažádat o prodloužení realizace projektu. Realizace nákupů některých položek, které byly zahrnuty do žádosti o dotaci, je z důvodu omezení výroby a provozu některých dodavatelů v ohrožení.

V této souvislosti žádáme Ústecký kraj o změnu výše uvedené smlouvy o poskytnutí dotace (respektive o uzavření dodatku č. 1), kdy jedinou změnou bude prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2019“ do 30. 6. 2020. Tento termín byl stanoven s ohledem na možné problémy v realizaci nákupů jednotlivých položek.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel  
Krajská zdravotní, a.s.

**Na vědomí**

RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje