

Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).*

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Kámen
sídlo/adresa:	Kámen 40, 405 02 Děčín
IČ/RČ:	00832189
Statutární zástupce:	Stanislav Nácar – starosta obce
Číslo smlouvy:	22/SML4138/SoPD/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	4 945 500,00
název projektu:	Kámen – splašková kanalizace

změna se týká:

X	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
X	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
	OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</i>

ke změně dochází z důvodu:

1. Závazný ukazatel:

V průběhu realizace akce nám bylo prostřednictvím MZe ČR sděleno, že je možné využít poskytnutou dotaci do max. výše 90% způsobilých výdajů projektu v rámci rozpočtu splaškové kanalizace, u které došlo k ponížení nákladů z důvodu méněprací a víceprací na částku ve výši Kč 24 632.292,21 z původní ceny díla ve výši Kč 24 727.538,18 – viz dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Z tohoto důvodu si Vás dovoluujeme požádat o změnu rozpočtu projektu, kdy bychom zbývající částku ve výši **Kč 19.041,56** vyčerpali celkovou poskytnutou dotací.

K této změně si Vám dovoluujeme zaslat Smlouvu o zřízení věcného břemene ze dne 12.09.2023 a fakturu za věcné břemeno (uložení kanalizačního řadu do komunikace III/25857.

Výdaj	Kč bez DPH
Celkem:	25 183.492,21
Splašková kanalizace	24 632.292,21
Věcné břemeno za uložení sítí do komunikace	551.200,00
Dotace MZe – 70% pouze z výdajů splaškové kanalizace	17 214.134,15
Dotace KÚ – 19,64 % ze všech výdajů	4 945.500,00
Vlastní zdroje	3 023.858,06

2. Termín dokončení:

V současné době máme podanou žádost o kolaudační souhlas. Kolaudace je svolána na den 15.12.2023. Z tohoto důvodu nelze předpokládat, že bude termín do 31.12.2023 dodržen. Proto si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení termínu **max. do 29.02.2024**.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Kámení

.....

Razítko a podpis statutárního zástupce

Příloha 6 Programu