

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 12.4

29. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2024

Věc:

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2023 – dodatek ke smlouvě

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Žádost prodloužení termínu realizace projektu „Oprava fasády kostela sv. Archanděla Michaela“ - obec Blatno

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 22. 5. 2024 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 030/98R/2024

Přílohy:

12.4-1 Název: bod 12.4 priloha 1 black.pdf žádost o změnu projektu  U

12.4-2 Název: bod 12.4 priloha 2 black.pdf dodatek ke smlouvě  U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádost prodloužení termínu realizace projektu „Oprava fasády kostela sv. Archanděla Michaela“ - obec Blatno dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 23/SML1824/SoPD/KP dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

C) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmána Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci dle části B) tohoto usnesení.

Termín: do 31.08.2024

### Důvodová zpráva:

Odbor kultury a památkové péče (dále jen „KP“) obdržel dne 10.04.2024. žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava fasády kostela sv. Archanděla Michaela“ - obec Blatno v rámci dotačního programu Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2023 (dále jen „Program“) z 31.05.2023 na 24.04.2025.

Odůvodnění žádosti: „Obec žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 31.05.2024 na 24.04.2025 (tj. 2 roky od rozhodnutí zastupitelstva kraje o dotaci, což je v souladu se Smlouvou, Programem a Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ÚK). Příjemce uzavřel SoD se zhotovitelem s termínem dokončení plnění 31.05.2026. Tato SoD bude v nejbližší době změněna dodatkem (dojde ke změně položek rozpočtu s ohledem na požadavky památkové péče a termínu dokončení díla).“

Komentář KP:

S ohledem na nové požadavky státní památkové péče, které budou na základě materiálového průzkumu reflektovat kulturně-historické hodnoty kulturní památky a v souladu se zněním Programu, navrhuje KP prodloužit realizaci projektu.

Žádost o změnu realizace projektu byla podána řádně a včas a je v souladu se zněním Programu pro rok 2023. Žádost byla doplněna dne 29.05.2024 o dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který byl uzavřen dne 29.05.2024.

Žádost obce Blatno byla projednána Radou Ústeckého kraje dne 22.05.2024.

### Zpracoval / konzultoval:



Mgr. Jana Cholínská,  
samostatný referent odboru kultury a  
památkové péče /

Mgr. Jana Kuráňová, vedoucí oddělení  
památkové péče

### Předkládá:

Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

### Schvalovací cesta:

1	Ing. Martin Kohl (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Martin Kohl 10.06.2024</b>
2	Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)	 <b>Mgr. Jiří Řehák 11.6.2024</b>

Podpis zpracovatele:

 **Veronika Ficencová**