

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Korozluky
sídlo/adresa:	Korozluky 20, pošta Most PSČ 434 01
IČ/RČ:	IČ 00265993
Statutární zástupce:	Michal Sklenka - starosta obce
č.smlouvy:	22/SML3340/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
název projektu:	PD - Rekonstrukce obecního úřadu včetně energ.opať.

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	31.08.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Projekt uvedený v podepsané smlouvě o poskytnutí dotace se týká vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce budovy obecního úřadu vč. energetických opatření.

Vzhledem k rozvoji obce a zvyšujícímu se počtu obyvatel a vzhledem ke skutečnosti, že v budově obecního úřadu se nachází kanceláře obecního úřadu, archiv obecního úřadu, ale také mimo jiné obecní knihovna, prostory restaurace a společenský sál, je nejprve nutné nechat vypracovat ověřovací architektonickou studii revitalizace budovy obecního úřadu a v rámci této studie prověřit možnosti stavebního rozvoje objektu, dispoziční reorganizaci a úpravu stávajících provozů (úřad, gastro, knihovna, klubovny, technické zázemí).

V rámci této žádosti je vzhledem k nutnosti vytvořit nejprve ověřovací architektonickou studii na revitalizaci Obecního úřadu v Korozlukách požadována změna účelu dotace, tzn.

finanční prostředky z poskytnuté dotace z POV vynaložit na pořízení zmíněné ověřovací architektonické studie a následně teprve na základě výsledků této studie řešit v rámci PD rekonstrukci budovy OÚ vč. energetických opatření (tak aby projekt vyhovoval zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti).

V návaznosti na posuzování středu obce jako celku, je zároveň požadována i změna termínu pro realizaci, a to do 31.08.2024.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....