

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Žabovřesky nad Ohří
sídlo/adresa:	U Sílnice 1, 410 02 Žabovřesky nad Ohří
IČ/RČ:	526771
Statutární zástupce:	v.z. Andrea Kršková, místostarostka
č.smlouvy:	23/SML2328/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	65 000,00 Kč
název projektu:	PD-Rekonstrukce místních komunikací

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	31.12.2024
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

SAMOTNÁ REALIZACE PROJEKTU SE PRODLOUŽÍ Z DŮVODU VÝBĚRU PROJEKTANTA A KOMPLETNÍHO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S VEŠKERÝMI PŘIPOMÍNKAMI.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Žabovřesky nad Ohří

V.....dne.....

Razítko a podpis statutárního zástupce