

## ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Osek
sídlo/adresa:	Zahradní 246, Osek 417 05
IČ/RČ:	00266558
Statutární zástupce:	Ing. Václav Krtek - starosta
č.smlouvy:	24/SML0233/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	70 000,00 Kč
název projektu:	"90 let výročí katastrofy na dole Nelson"

### změna se týká:

<b>X</b>	<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	<b>40,58%</b> <b>172 517,52 Kč</b>
	<b>TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU</b>	nový termín	
<b>X</b>	<b>OSTATNÍ</b>		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 3 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

### ke změně dochází z důvodu:

Náklady za nákup věnců, látek a lucerniček byly proplaceny před termínem realizace akce, proto je nelze do nákladů započítat. Z tohoto důvodu žádáme o změnu závazného ukazatele. Dále žádáme o uznání položek rozpočtu, které nebyly uvedeny v žádosti - úklid pomníků a pohřebiště, překlad textu a tlumočení.

**Povinnou přílohou žádosti o změnu je průběžná monitorovací zpráva o realizaci projektu zveřejněná na webových stránkách Ústeckého kraje včetně přehledu výdajů projektu.**

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Oseku.....dne 17.4.2024

