



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 6.3

2. zasedání zastupitelstva konané dne 16. 12. 2020

Věc:

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/SML2654/SOPD/KH - město Terezín

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

žádost města Terezín o změnu termínu realizace projektu

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 25. 11. 2020 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

6.3-1	Název: bod 6.3 příloha 1.pdf	Žádost města Terezín o posunutí termínu realizace projektu	<input type="checkbox"/> U
6.3-2	Název: bod 6.3 příloha 2.pdf	Smlouva o poskytnutí dotace č. 17/SML2654/SOPD/KH včetně Dodatku č. 1 k této smlouvě	<input type="checkbox"/> U
6.3-3	Název: bod 6.3 příloha 3.pdf	Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17/SML2654/SOPD/KH	<input checked="" type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

v souladu s § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17/SML2654/SOPD/OKH uzavřené mezi Ústeckým krajem a městem Terezín, ve znění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a to na základě žádosti uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu

Důvodová zpráva:

Město Terezín se prostřednictvím odboru kancelář hejtmána obrátilo na Ústecký kraj se žádostí o změnu termínu realizace projektu "Záchrana kulturního dědictví města Terezín - rekonstrukce Weiserova domu". Jedná se o uzavření Dodatku č. 2 s tím, že Dodatkem č. 1 byl termín již posunut na 31. 12. 2020. Z důvodu současného stavu - epidemie COVID 19 - byla zaslána žádost nová. Podrobné zdůvodnění žádosti je uvedeno v příloze č.1 tohoto materiálu.

Další ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Vzhledem tomu, že poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje, je návrh na uzavření dodatku č. 2 k uvedené smlouvě předložen k projednání zastupitelstvu.

Odbor kancelář hejtmána a Rada Ústeckého kraje navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje tento dodatek schválit.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru
kancelář hejtmána

Předkládá:

Ing. Jan Schiller (hejtman)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)	 Ing. Luboš Trojna 1. 12. 2020
2	Ing. Jan Schiller (hejtman)	 Ing. Jan Schiller 2.12.2020

Podpis zpracovatele:

 **Ing. Zdeňka Šváchová 1. 12. 2020**