

## ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	obec Černčice
sídlo/adresa:	Jiráskova 223, 43901 Černčice
IČ/RČ:	556271
Statutární zástupce:	Mgr. Radek Kozák
č.smlouvy:	23/SML/2353/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
název projektu:	Zpracování projekt. dok. - rek. Sokolovny Černčice

### změna se týká:

	<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>	nový závazný ukazatel	=
		výše celkových nákladů	=
	<b>TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU</b>	nový termín	<b>31.12.2025</b>
	<b>OSTATNÍ</b>		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uзнatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

### ke změně dochází z důvodu:

Při zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Sokolovny se objevily neočekávatelné problémy při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení. Projektant musí řešit požadavky na napojení objektu na kanalizační řád a požadavky dotčených majitelů sousedních pozemků. Tyto skutečnosti si vyžádají delší časové období pro vypracování finalní podoby projektové dokumentace pro stavební řízení a provedení samotné stavby rekonstrukce.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) o

V.....dne.....

Razítko a podpis statutárního zástupce