

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Budyně nad Ohří
sídlo/adresa:	Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří
IČ/RČ:	00263427
Statutární zástupce:	Ing. Petr Kindl
Č.smlouvy:	23/SML2436/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
název projektu:	Revitalizace sídliště Poplužní – projektová dokume

změna se týká:

	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
A	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	30.09.2025
	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových užitelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Termín realizace projektu se oproti předpokládanému termínu opozdil z důvodu zpoždění při administraci výběrového řízení na dodavatele a současně se do prvního výběrového řízení (03/04 2024) nepřihlásil žádný účastník a výběr zpracovatele dokumentace se tak oproti předpokladu prodloužil: <https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1a9a11e8-f574-4cc4-a14d-056c84748f37/zakazka/P24V00000001>

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

