

Středočeský kraj

PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V ÚK (ODBOR PIT)

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Vrbno nad Lesy
sídlo/adresa:	Vrbno nad Lesy čp. 26, 439 06 Vrbno nad Lesy
IČ/RČ:	556483
Statutární zástupce:	ing. Radomír Volek
č.smlouvy:	23/SML2311/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
název projektu:	Kanalizační přípojky - projekty

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	65,00% 310 000,00 Kč
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	31.12.2025
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uzatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

V souvislosti se změnou st. zákona již není nutné povolovat přípojky do 25 m délky. Tato změna se dotýká cca 90 % případů. V původní rozsahu tak budou realizovány průzkumy a bude zpracována realizační PD, ta již ale nebude předkládána ke schvalování st. úřadu. Změna zákona se dotýká cca 90 % případů. V důsledku toho dojde ke snížení finančního objemu zakázky o 40 - 50 %. Obec průběžně realizuje řadu jiných projektových záměrů, které lze doložit jako "náhradní plnění dotačního projektu". Viz. samostatná příloha.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

v. L. VRBNO nad Lesy dne 15.11.2024



Obec Vrbeno nad Lesy

Vrbeno nad Lesy č.p. 26, 440 01 Louny, IČO00556483, tel. 605278921
e-mail: obec.vrbnonl@seznam.cz, www.vrbnonadlesy.cz

Věc: Příloha k žádosti o změnu smlouvy o dotaci na přípravu projektových záměrů

V souvislosti se žádostí o změnu smlouvy 23/SML2311/SoPD/PIT dokládáme soupis dalších výdajů na přípravu projektových záměrů, kterými lze doložit náhradní užití rozpočtu pro dotaci:

a) k projektu kanalizace se váže ještě vypracování GP, kterým se v celé jedné ulici v obci oddělují části soukromých pozemků, které zasahovaly pod chodníky. Vykoupením pozemků se prodlužuje veřejná část přípojek. Vyhotovený GP a faktura v částce **49 500,- Kč** - viz. příloha.

V rámci realizace výkupů bylo dosud uzavřeno 12 smluv, vklad každé do katastru á 2 000,- Kč = **24 000**. Vykoupeno dosud bylo 511 m² á 250,- Kč/m³, tj. **127 750,- Kč**. Po dokončení kanalizace se zde počítá s rekonstrukcí.

V letošním roce byla zpracována také pasportizace stávající jednotné (dešťové) kanalizace a části vodovodu v částce **48 632,32 Kč a 4 688,75 Kč**. Jejím výstupem bylo mimo jiné zmapování si stávajících přípojek a to za účelem přepojení těch s odpadními vodami na budoucí kanalizaci. - faktura MAT Domoušice. Vzniklá DTM bude sloužit mimo jiné jako poklad pro přípravu a realizaci veškerých projektů.

b) průběžně pracujeme na dalších věcech:

- aktuálně je to pasportizace nezapsaných staveb v majetku obce a jejich dodatečná kolaudace – celkem 5 objektů, faktura **48 600,- Kč**
- projekt zalévání fotbalového hřiště faktura **12 100,- Kč**
- potvrzená objednávka PD - chodníky a parkovací stání - **57 000,- Kč**
- nabídka na komplexní rekonstrukci jedné z lokalit - místní komunikace a veřejná prostranství - cena cca **300 000,- Kč** - ve fázi jednání

Ve Vrbeně nad Lesy dne 15. 11. 2024

ing. Radomír Volek - starosta obce

