

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Perštejn
sídlo/adresa:	Hlavní 159
IČ/RČ:	262072
Statutární zástupce:	Ing. Martin Srbecký, starosta
č.smlouvy:	23/SML2323/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
název projektu:	Projektová dokumentace pro sportovní halu Perštejn

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	31.12.2025
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových užitelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předchozích změn.

ke změně dochází z důvodu:

V říjnu 2023 došlo ke změně vedení obce Perštejn. Nezávisle na uvedené změně došlo zároveň k řešení vzniklých podnětů týkajících se projekce nové sportovní haly a tím i k pozastavení projekčních prací. Některé podněty se vypořádávají ještě nyní. Projekční práce budou obnoveny do konce roku 2024, z toho důvodu prosím o prodloužení termínu do 31.12.2025. Předem děkuji za kladné vyřízení.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V...Perštejně...dne...9.8.2024.....