

## Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).***

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Klapý
sídlo/adresa:	Klapý 200, 411 16 Klapý
IČ/RČ:	00263796
Statutární zástupce:	Romana Albrechtová
Číslo smlouvy:	23/SML2838/SoPD/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	4 721 880,- Kč
název projektu:	Odbahnění a oprava nádrže Klapý

### změna se týká:

	<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>
	<b>TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU</b>
	<b>OSTATNÍ</b>

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</i>

### ke změně dochází z důvodu:

Žádáme Vás o prodloužení realizace projektu: „**Odbahnění a oprava nádrže Klapý**“ do **31.12.2025**.

Důvodem je prodloužení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací pro projekt. Vybraný dodavatel PAS Natura s.r.o. se omluvil v další účasti a odstoupil od podpisu smlouvy. Tímto se tak prodloužilo výběrové řízení na nového dodavatele stavebních prací.

Vzhledem k tomu, že z terénního šetření za účelem posouzení lokality z hlediska potenciálního výskytu zvláště chráněných druhů živočichů bylo zjištěno, že se v nádrži nacházejí zvláště chráněné druhy obojživelníků, požádali jsme KÚ ÚK o udělení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Rozhodnutí č.j. KUUK/103989/2024.

Vypouštění nádrže je možné pouze v období od **30.8. do 15.10** příslušného kalendářního roku. Z tohoto hlavního důvodu žádáme o prodloužení termínu realizace.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Klapém dne 2.8.2024

tel. 416 591 540 IC: 00000000  
Razítko a podpis statutárního zástupce

Příloha 6 Programu