

Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).*

Název:	Město Blšany
Sídlo/adresa:	Náměstí 29, 439 88 Blšany
IČ:	00264784
Zástupce:	Ing. Dagmar Břehovská, starostka
Číslo smlouvy:	23/SML2837/SoPD/ZPZ
Výše poskytnuté dotace:	2986680,00 Kč
Název projektu:	Obnova malé vodní nádrže, Malá Černoc

změna se týká:

		ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
X		TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
		OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Změna termínu realizace projektu z 30.9.2024 na 30.11.2024.</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</i>

Ke změně dochází z důvodu:

Zhotovitel stavby nedodržel termín dokončení realizace stavby v rozsahu projektu do 16.9.2024. Tento smluvní termín byl stanoven tak, aby žadateli vznikla dostatečná časová rezerva z pohledu termínu, uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace. Náklady projektu vznikly v období před 30.9.2024, tedy v souladu s ustanovením článku I. odstavec 1. smlouvy o poskytnutí dotace, z důvodu opatrnosti a za účelem zamezení možným odlišným výkladům (výdaje vznikly na rozdíl od nákladů až v říjnu 2024) podává žadatel tuto žádost o změnu. V současné době probíhá přijímací řízení stavby.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Blšanech dne 11.10.2024

.....
Elektronický podpis starostky