

<b>PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA</b>				
Název stavby:	<b>Obnova malé vodní nádrže, Malá Černoc</b>			
Číslo stavby:	bez čísla	Přejímací řízení zahájeno dne: 16.9.2024		
Smlouva o dílo	bez čísla	ze dne: 7.3.2024, dodatek č. 1 ze dne 30.9.2024		
<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>			
Město Blšany Náměstí 29 439 88 Blšany IČ 00264784	Šilhánek a syn, a.s. Samota 601 439 81 Kryry IČ 27291278			
<b>Objednatel a zhotovitel provedli přejímací řízení níže uvedeného díla</b>				
<b>Katastrální území: Malá Černoc</b>		<b>Parc. č.: 1490, 1491/2</b>		
<b>Název stavby (díla): Obnova malé vodní nádrže, Malá Černoc</b>				
<b>Popis:</b> Předmětem díla je provedení stavebně technické obnovy stávající malé vodní nádrže na pozemku parc. č. 1490 v k.ú. Malá Černoc, včetně souvisejících stavebně technických opatření realizovaných na přilehlém pozemku parc. č. 1491/2 v k.ú. Malá Černoc. Dílo bylo provedeno podle projektové dokumentace s názvem Obnova malé vodní nádrže, Malá Černoc, označená jako DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY, zpracovaná firmou Ing. Rostislav Mareš – PRESCIA s.r.o., projektant Ing. Jakub Vlček, číslo zakázky 01032023, vydaná s datem 04/2023, ve znění dodatku vydaného ve formě koordinačního situačního výkresu vydaného s datem 01/2024. Veškeré podrobnosti jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Drobné odchylky od PD, které byly projednány v průběhu stavby, nemají záporný vliv na kvalitu a funkčnost díla a jsou obsaženy v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a v dokumentaci skutečného provedení stavby. Stavba nevyžaduje vydání územního rozhodnutí, protože se jedná o stavební úpravy a udržovací práce na stávající malé vodní nádrži, včetně obnovy její retenční funkce jako zdroje vody pro účely požární ochrany. Stavba zahrnuje stavební úpravy a udržovací práce na stávající stavbě, proto pro tuto stavbu není na základě ustanovení § 103 odst. 2) stavebního zákona vyžadováno stavební povolení, ohlášení ani jiné opatření stavebního úřadu.				
<b>Místo (obec, čp., ulice)</b> Blšany, místní část Malá Černoc	<b>okres, kraj</b> okr. Louny Ústecký kraj	<b>Projektanti:</b> Ing. Rostislav Mareš – PRESCIA s.r.o.		
<b>Provedení prací odpovídá schválenému projektu a platným předpisům</b>	<b>datum zahájení prací</b>		<b>datum dokončení prací</b>	
	smlouva do 31.5.2024	skutečnost květen 2024	smlouva do 16.9.2024	skutečnost 30.9.2024
<b>Rozsah prací a dodávek:</b> Práce a dodávky byly provedeny v rozsahu rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo, ve znění změnových listů (včetně změnových rozpočtů), které jsou přílohou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Zhotovitel zajistil v plném rozsahu likvidaci odpadů, pocházejících z provádění díla.				
<b>Průběh a výsledky provedených zkoušek:</b> Nebyly předepsány.				

**Jakost provedených prací a jejich shoda s technickými podmínkami:** Práce byly provedeny v souladu s vydanými souhlasy s odstraněním stavby a uzavřenou smlouvou o dílo.

Zhotovitel prohlašuje, že

- dílo je provedeno bezvadně, ve velmi dobré jakosti a je kompletní v rozsahu smlouvy o dílo,
- s odpady naložil v souladu s platnými předpisy.

**Dohoda o srážkách z ceny za zjištěné jakostní nebo jiné nedostatky (popřípadě prohlášení objednatele a o výši požadovaných srážek a stanoviska zhotovitele):** není relevantní.

**Dokumentace předávaná spolu s dílem:**

- 1) Stavební deník
- 2) Výkres skutečného provedení
- 3) Geodetická dokumentace skutečného provedení
- 4) Prohlášení o shodě a certifikáty (samostatná složka)
- 5) Fotodokumentace na flash disku

**Cena díla bez DPH**

3.434.494,88

**Cena díla vč. DPH**

4.155.738,80

**Zjištěné závady a nedodělky:**

Závada, nedodělek

Odstraní (kdo)


Termín odstranění

Nebyly zjištěny.

**Prohlášení objednatele a zhotovitele o převímce díla:**

Zhotovitel objednateli předává dokončené dílo ke dni 30.9.2024 a objednatel toto dílo k tomuto dni převímá.

**Převímací řízení ukončeno 30.9.2024.**

Jméno	Funkce	Podpis
<b>Zástupci objednatele</b>		
Ing. Dagmar Břehovská	starostka	
Ing. Rostislav Mareš	zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních	
<b>Zástupci zhotovitele</b>		
Jiří Svoboda	zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních	