

## Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).*

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Holedeč
sídlo/adresa:	Holedeč 30, 438 01
IČ/RČ:	00556297
Statutární zástupce:	Zdeněk Krejčík, starosta obce
Číslo smlouvy:	24/SML2243/SoPD/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	4 996 220,-
název projektu:	Kanalizace a ČOV Veletice - Stránky

### změna se týká:

		<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>
x		<b>TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU</b>
		<b>OSTATNÍ</b>

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
---	31.12.2028	---

### ke změně dochází z důvodu:

S ohledem na předpokládanou dobu realizace stavebních prací uvedenou v projektové dokumentaci v délce 18 měsíců a další potřebnou dobu na vyřízení kolaudačního souhlasu obec Holedeč žádá o prodloužení termínu realizace projektu z žádosti o dotaci předpokládaného termínu 31.12.2025 na nový termín 31.12.2028.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Holečči dne 6.8.2024

.....  
Razítko a podpis statutárního zástupce