

Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).*

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Židovice
sídlo/adresa:	Obec Židovice, č. p. 78, 411 83 Židovice
IČ/RČ:	00526479
Statutární zástupce:	Ing. Miloslav Krejný
Číslo smlouvy:	24/SML2251/SoPD/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	4 999 140 Kč
název projektu:	Židovice - Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích

změna se týká:

	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
x	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
	OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</i>

ke změně dochází z důvodu:

Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky byl žadatel o dotaci nucen zadat zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Dokumentace v tomto stupni je nutná při zadávání zakázky na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Dne 31. 7. 2024 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace 24/SML2251/SoPD/ZPZ. Zpracovatel projektové dokumentace (DPS) byl již vybrán rozhodnutím zastupitelstva dne 28. 8. 2024 usnesením č. 2024-8/5. Byla s ním uzavřena smlouva o dílo dne 3. 9. 2024. Termín pro vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na březen 2025.

Zjednodušené podlimitní řízení na výběr dodavatele stavebních prací bude probíhat dle předpokladu žadatele o dotaci po dobu 3-4 měsíců. K předání staveniště by mělo dojít v říjnu

roku 2025. Podle odhadu projektanta bude realizace stavebních prací trvat 12 měsíců. K dokončení stavebních prací by tedy mělo dojít v říjnu 2026. Další čtyři měsíce bude trvat kolaudační řízení. Ke kolaudaci stavby by mělo tedy dojít do 28. 2. 2027. Závěrečná zpráva bude předložena do 30 dnů od kolaudace.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Židovicích dne 30. 10. 2024.

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce

Příloha 6 Programu