

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 12.16

2. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2024

Věc:

Žádost o dotaci z Fondu podpor Ústeckého kraje – rozvoj sociální infrastruktury – dodatek ke smlouvě

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Žádost o změnu v uzavřené smlouvě o investiční dotaci č. 24/SML3178/SoPD/SV

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Přílohy:

12.16-1	Název: bod 12.16 příloha 1 - black.pdf	Žádost o změnu termínu vyúčtování individuální dotaci – Dobrovolnické centrum, z. s.	<input type="checkbox"/> U
12.16-2	Název: bod 12.16 příloha 2 - black.pdf	Podepsaná smlouva o investiční dotaci č. 24/SML3178/SoPD/SV	<input type="checkbox"/> U
12.16-3	Název: bod 12.16 příloha 3 - black.pdf	Návrh dodatku ke smlouvě	<input type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

Informaci o podané žádosti o změnu v uzavřené smlouvě a posouzení této žádosti dle předloženého materiálu

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o změně Smlouvy č. 24/SML3178/SoPD/SV o individuální dotaci z Fondu podpor Ústeckého kraje a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu pro:

Dobrovolnické centrum, z. s.  
IČ: 70225842

Výše investiční dotace: 2 600 000 Kč

Termín prodloužení smlouvy o investiční dotaci: 30.04.2025

Název projektu: Nové zázemí SAS pro rodiny s dětmi

---

C) ukládá

Mgr. Richardu Brabcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

Termín: 31. 12. 2024

## Důvodová zpráva:

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/30Z/2024 ze dne 9. 9. 2024 poskytl Ústecký kraj příjemci Dobrovolnické centrum, z. s., Ústí nad Labem investiční dotaci ve výši 2 600 000,- Kč z Fondu podpor Ústeckého kraje za účelem realizace, akce, záměru či činnosti uvedené v předložené žádosti ze dne 15. 7. 2024 s názvem „Nové zázemí SAS pro rodiny s dětmi“ (dále jen „projekt“).

Dne 20. 11. 2024 obdržel odbor sociálních věcí žádost o změnu v uzavřené smlouvě č.

24/SML3178/SoPD/SV o poskytnutí investiční dotace z Fondu podpor Ústeckého kraje.

Organizace Dobrovolnické centrum, z. s., žádá o prodloužení termínu realizace a finančního ukončení projektu z původního termínu 31. 12. 2024 na nový termín 30. 4. 2025.

Organizace dále dne 2. 9. 2024 podala žádost prostřednictvím Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje do Národního plánu obnovy – výzva č. 31\_24\_108. Dne 12. 11. 2024 byla ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zaslána depeše, dle které se posouvá termín vyhodnocení projektů v souvislosti s velkým objemem žádostí. Při hodnocení žádostí dochází ke zpomalení v procesu hodnocení, kdy zpoždění může dosáhnout 2 – 3 měsíce oproti běžným lhůtám. (Depeše je součástí žádosti v příloze č. 1 předkládaného materiálu.)

Na základě této depeše firma Dobrovolnické centrum, z. s., žádá o prodloužení termínu realizace a finančního ukončení projektu z původního termínu 31. 12. 2024 na nový termín 30. 4. 2025, neboť původní harmonogram akce (viz níže) nelze dodržet.

Vyjádření odboru SV:

Odbor sociálních věcí konstatuje, že uvedená skutečnost není zapříčiněna příjemcem dotace, a tudíž není v jeho silách dodržet původní termíny harmonogramu. Na základě toho předkládá žádost o změnu Smlouvy k projednání do orgánů Ústeckého kraje a doporučuje žádost schválit a následně podepsat dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 24/SML3178/SoPD/SV s organizací Dobrovolnické centrum, z. s.

Výtah z důvodové zprávy k původnímu usnesení ZÚK č. 034/30Z/2024 ze dne 9. 9. 2024:

Dobrovolnické centrum, z. s.

Účelem projektu je vybudování a provoz „Nového zázemí pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Ústí nad Labem“. Součástí velkého projektu, jehož náklady činí 32 600 000 Kč, je koupě pozemku za účelem umístění stavby. Právě tento pozemek je předmětem žádosti o individuální dotaci. Pozemek se nachází v katastrálním území Skorotice nad Labem, LV č. 946, cena byla stanovena znaleckým posudkem.

Samotný areál nového zázemí pro sociálně aktivizační služby v Ústí nad Labem se bude skládat z 2 kontaktních místností, cvičného bytu pro rodiny (bez nájemného), komunitní místnosti pro vzdělávání rodin a multidisciplinární a komunitní spolupráci, skladových prostor pro materiál, potraviny, oblečení a drobný nábytek pro rodiny s dětmi, zázemí pro národní a zahraniční dobrovolníky SAS pro rodiny s dětmi (bez nájemného), plánovací a administrativní místnost SAS pro rodiny s dětmi a pracoviště týmu sociálních pracovníků a dobrovolníků. Projekt a areál umožní umístění vlastního dobíjecího stojanu pro elektromobily a elektrokola SAS pro rodiny s dětmi.

Realizace projektu podporuje činnost služeb sociálního poradenství a sociální prevence při překonávání nepříznivých sociálních situací rodin s dětmi. Pomůže předcházet vzniku nežádoucích společenských jevů, sociálního vyloučení osob a zvýšit provozní kapacitu těchto služeb v ORP Ústí nad Labem. Projekt umožní co nejširšímu spektru klientů sociálních služeb jejich využití vytvořením nového, moderního zázemí služby, aby bylo dosaženo v oblastech poradenské a preventivní činnosti požadovaného efektu.

Harmonogram celé akce: do 31.08.2024 podání žádosti do NPO, do 30.11.2024 koupě pozemku (finanční ukončení do 31.12.2024), do 30.04.2026 kolaudace a provoz areálu.

Celkové náklady projektu (pozemek)dle žádosti: 5 600 0000 Kč

Z toho dotace ÚK: 2 600 000 Kč, tj. 46,43 %

Podpora bude poskytnuta v režimu vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

Vyjádření odboru SV:

Dobrovolnické centrum, z. s., dlouhodobě spolupracuje s Ústeckým krajem, kdy kromě aktivit spojených s dobrovolnictvím má registrovanou sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 1510111, která je zařazena do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. S ohledem na nevyhovující prostory, ve kterých je aktuálně služba poskytována, proběhlo dne 05.02.2024 jednání se zástupci organizace a odboru SV za účelem seznámení se záměrem vybudovat nové prostory a využitím výzvy č. 31\_24\_108 vydanou Národním plánem obnovy. Následně organizace požádala o vydání budoucího příslibu a Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 24.06.2024 pod usnesením č. 032/29Z/2024 rozhodlo v návaznosti na část X. bod 4 Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje o vydání souhlasného stanoviska pro poskytovatele Dobrovolnické centrum ve znění:

Ústecký kraj zařadí po ukončení realizace projektu do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje u poskytovatele Dobrovolnické centrum navýšenou individuální okamžitou kapacitu v ambulantní formě o 1 na 2, okamžitou individuální kapacitu v terénní formě o 1 na 2 a navýšené úvazky pracovníků přímé péče o 0,9 na 2,5 sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 1510111).



**Zpracoval / konzultoval:**

Ing. Iveta Pošíková  
Odbor sociálních věcí

**Předkládá:**

PaedDr. Jiří Kulhánek (člen Rady ÚK)

**Schvalovací cesta:**

1	Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Petra Lafková</b> <b>03.12.2024</b>
2	PaedDr. Jiří Kulhánek (člen Rady ÚK)	 <b>PaedDr. Jiří Kulhánek</b> <b>3.12.2024</b>

**Podpis zpracovatele:**

 **Aneta Kraitlová**  
.....