

## Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).*

Obchodní firma/název/jméno:	Město Budyně nad Ohří
sídlo/adresa:	Mírové náměstí 65, 41118 Budyně nad Ohří
IČ/RČ:	00263427
Statutární zástupce:	Ing. Petr Kindl
Číslo smlouvy:	
výše poskytnuté dotace:	1 764 120,00
název projektu:	Kanalizační stoka Ostrovní, Budyně nad Ohří

### změna se týká:

	<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>
<b>A</b>	<b>TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU</b>
	<b>OSTATNÍ</b>

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</i>

### ke změně dochází z důvodu:

Zadavatel předpokládal vyhlášení výběrového řízení, jakmile obdrží kladné stanovisko poskytovatele dotace ve věci zajištění podpory. Zadavatel obdržel informaci o podpoře projektu dne 15.7.2024 a už 17.07.2024 vyhlásil výběrové řízení, viz Profil zadavatele:

<https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1a9a11e8-f574-4cc4-a14d-056c84748f37/zakazka/P24V00000006>

S ohledem na předpokládanou dobu realizace stavebních prací uvedenou v projektové dokumentaci v délce 5 měsíců a další potřebnou dobu na vyřízení kolaudačního souhlasu město Budyně nad Ohří žádá o prodloužení termínu realizace projektu z žádosti o dotaci předpokládaného termínu 31.12.2024 na nový termín **30.6.2025**.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V.....dne.....

.....  
Razítko a podpis statutárního zástupce

Příloha 6 Programu