

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Česká Kamenice
sídlo/adresa:	nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
IČ/RČ:	261220
Statutární zástupce:	Mgr. Jan Papajanovský
č.smlouvy:	24_SML2730_SOPD_RR
výše poskytnuté dotace:	4 000 000,00 Kč
název projektu:	Cyklostezka Česká Kamenice - Kamenický Šenov

změna se týká:

	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
x	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	30.11.2025
	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 3 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Ke změně termínu realizace projektu dochází z důvodu, náročnosti (technologie řešení) realizace stavby. Konkrétně se jedná o technologii řešení sanace. Z tohoto důvodu nemůže být naplněn II. článek, odst. 2. a 4. Smlouvy o poskytnutí investiční dotace 24_SML2730_SOPD-RR.

Povinnou přílohou žádosti o změnu je průběžná monitorovací zpráva o realizaci projektu zveřejněná na webových stránkách Ústeckého kraje včetně přehledu výdajů projektu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu podpor Ústeckého kraje - individuální dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

