

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 21.1

30. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2024

Věc:

Program obnovy venkova – výjimky

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o udělení výjimek z podmínek Programu obnovy venkova

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 21. 8. 2024

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Č. usnesení:

Přílohy:

21.1-1      **Název:** bod 21.1 příloha 1 black      **Žádosti obcí o změnu smlouvy**       U

21.1-2      **Název:** bod 21.1 příloha 2      **Dodatky ke smlouvám**       U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 a 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

B) rozhoduje

o udělení výjimek z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 a 2023 a o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

## Důvodová zpráva:

Ústecký kraj obdržel žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje. Všechny žádosti směřují k posunu termínu realizace. Odbor regionálního rozvoje, jako administrátor programu, prověřil úplnost žádostí a důvody pro změnu projektu.

Obec Keblice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „ÚP Keblice“ do 31. 12. 2025.

Původní termín: 30. 6. 2024

Městys Ročov žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení Břínkov“ do 30. 11. 2025.

Původní termín: 31. 12. 2024

Vlastní žádosti s uvedením konkrétních důvodů jsou v příloze č. 1 předloženého materiálu a dodatky ke smlouvám 18/SML4364/SoPD/RR/03 a 23/SML2228/SoPD/RR/01 jsou v příloze č. 2 tohoto usnesení.

## Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavel Hajšman  
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Ing. Dan Prošek  
samostatný referent oddělení  
regionálního rozvoje

## Předkládá:

Ing. Michal Kučera

## Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Pavel Hajšman</b> <b>26.08.2024</b>
2	Ing. Michal Kučera	 <b>Ing. Michal Kučera</b> <b>28.8.2024</b>

Podpis zpracovatele:

 **Ing. Pavel Hajšman**