

**ŽÁDOST O ZMĚNU PROJEKTU**

Žádat o změnu projektu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní). Změny smluvního vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem lze provádět jen dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace (čl. VII. odst. 2 této smlouvy), v souladu s čl. VIII. odst. 7 a čl. X. odst. 2 Zásad."

Příjemce dotace(název,jméno):	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v. v. i.
sídlo/adresa:	Jana Žižky 835, 434 01 Most
IČ/datum narození:	47325011
Statutární zástupce:	Mgr. Petr Lissek
č.smlouvy:	20/SML4070/SoPD/KP
výše poskytnuté dotace:	6 000 000,00 Kč
název projektu:	Celková obnova fasád budovy ÚAPPSZČ, v.v.i.

změna se týká (označit relevantní pole):

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží/zvýší oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II. odst. 7	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II. odst.4	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem pro změnu účelu projektu je změna rozsahu prací obnovy sídla Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. V rámci zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby došlo k **doplnění rozsahu obnovy fasád ÚAPP SZ Čech, v.v.i. o obnovu fasády a střechy přístavby na pozemku p.č. 3376/2.** Přístavba je ve vlastnictví příjemce dotace. Výše celkových plánovaných nákladů projektu se nemění.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být příslušným odborem KÚÚK vyžadovány další relevantní poklady.

V...Mostě.....dne...3. 8. 2020.....

.... Mgr. Petr Lissek

Podpis příjemce

ÚSTAV ARCHEOLOGICKE PAMATKOVE PECE
SEVEROZAPADNICH Cech, v. v. i.
Jana Žižky 835, 434 01 Most
IČ: 473 25 011
DIČ: CZ47325011
tel: +420 476 704 465
email: office@uappmost.cz
web: www.uappmost.cz/wp

