



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 17.12

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Město Úštěk

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Úprava smluvního ujednání dle Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále viz „ZFVH“) v rámci poskytnutí finanční podpory z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje město Úštěk.

Nárok na rozpočet:

Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení rozpočtu na rok 2020 - usnesení ZÚK č. 019/20Z/2019 z 24. 6. 2019.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 13. 1. 2021 **Pro:** **Proti:** **Zdržel se:** **Č. usnesení:**

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 11. 1. 2021 **Pro:** 15 **Proti:** 0 **Zdržel se:** 0 **Č. usnesení:** 015/2Vyb_ZP/2021

Přílohy:

17.12-1	Název:	Bod 17.12 příloha 1.pdf	Usnesení ZÚK z 4. 9. 2013	☐ U
17.12-2	Název:	Bod 17.12 příloha 2.pdf	Smlouva č. 13/SML2691	☐ U
17.12-3	Název:	Bod 17.12 příloha 3.pdf	Dodatek č. 1	☐ U
17.12-4	Název:	Bod 17.12 příloha 4.pdf	Dodatek č. 2	☐ U
17.12-5	Název:	Bod 17.12 příloha 5.pdf	Dodatek č. 3	☐ U
17.12-6	Název:	Bod 17.12 příloha 6.pdf	Dodatek č. 4	☒ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o žádosti města Ústěk o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého materiálu;

B)

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 13/SML2691, uzavřené s městem Ústěk, IČ: 00264571, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.

C)

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí

1. sdělit městu Ústěk rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 28. 2. 2021

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 12. 3. 2021

Důvodová zpráva:

Město Ústěk předložilo dne 9. 12. 2020 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Habřina - kanalizace“, a to z termínu 31. 12. 2020 na termín 31. 12. 2021.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je, že v minulém roce došlo k uzavření smlouvy mezi městem Ústěk a SVS a.s. o rozšíření a intenzifikaci ČOV Ústěk takovým způsobem, aby bylo možné do ČOV napojit nově vybudovanou a projektovanou kanalizaci v Habřině. Poté dala SVS a.s. souhlas s napojením této projektované kanalizační větve. Díky tomuto souhlasu byly opět zahájeny práce na dokončení projektu, na který město v roce 2012 žádalo Krajský úřad o předmětnou dotaci.

Vzhledem k nutnému napojení této stoky do stávající kanalizace areálu jezera Chmelař vyvstala během jednání se SVS a.s. nutnost rekonstrukce přečerpávacích stanic této větve a projektové přípravy této rekonstrukce.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele KÚ pro výkon
přenesené působnosti, vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

Předkládá:

Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)	 Ing. Monika Zeman 18. 1. 2021
2	Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)	 Mgr. Iva Dvořáková 18.1.2021

Podpis zpracovatele:

 **Lenka Müllerová 18. 1. 2021**