



Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 17.20

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Hřivice

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Úprava smluvního ujednání dle Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále viz „ZFVH“) v rámci poskytnutí finanční podpory z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje obec Hřivice.

Nárok na rozpočet:

Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení rozpočtu na rok 2020 - usnesení ZÚK č. 019/20Z/2019 z 24. 6. 2019.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 13. 1. 2021 **Pro:** **Proti:** **Zdržel se:** **Č. usnesení:**

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 11. 1. 2021 **Pro:** 15 **Proti:** 0 **Zdržel se:** 0 **Č. usnesení:** 017/2Vyb_ZP/2021

Přílohy:

- | | | | | |
|----------------|---------------|--|---|---------------------------------------|
| 17.20-1 | Název: | <input type="text" value="Bod 17.20 příloha 1.pdf"/> | <input type="text" value="Usnesení ZÚK z 11. 9. 2017"/> | ☐ U |
| 17.20-2 | Název: | <input type="text" value="Bod 17.20 příloha 2.pdf"/> | <input type="text" value="Smlouva č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ"/> | ☐ U |
| 17.20-3 | Název: | <input type="text" value="Bod 17.20 příloha 3.pdf"/> | <input type="text" value="Dodatek č. 1"/> | ☒ U |

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A)

informaci o žádosti obce Hřivice o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého materiálu;

B)

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ, uzavřené s obcí Hřivice, IČ:

00264971, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;

C) ukládá

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí

1. sdělit obci Hřivice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;

Termín: 28. 2. 2021

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.

Termín: 12. 3. 2021

Důvodová zpráva:

Obec Hřivice předložila dne 8. 12. 2020 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Hřivice – kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace“, a to z termínu 31. 12. 2020 na termín 30. 6. 2021.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je nesplnění závazných technických ukazatelů dle článku II. odstavce 8) smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele KÚ pro výkon
přenesené působnosti, vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

Předkládá:

Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)	 Ing. Monika Zeman 18. 1. 2021
2	Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)	 Mgr. Iva Dvořáková 18.1.2021

Podpis zpracovatele:



Lenka Müllerová 18. 1. 2021