



Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 17.9

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Patokryje

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Úprava smluvního ujednání dle Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále viz „ZFVH“) v rámci poskytnutí finanční podpory z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje obec Patokryje.

Nárok na rozpočet:

Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK –schválení rozpočtu na rok 2020 - usnesení ZÚK č. 019/20Z/2019 z 24. 6. 2019.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 16. 12. 2020 **Pro:** 11 **Proti:** 0 **Zdržel se:** 0 **Č. usnesení:** 063/4R/2020

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 11. 1. 2021 **Pro:** 15 **Proti:** 0 **Zdržel se:** 0 **Č. usnesení:** 012/2Vyb_ZP/2021

Přílohy:

17.9-1	Název:	Bod 17.9 příloha 1.pdf	Usnesení ZÚK z 11. 12. 2017	☐ U
17.9-2	Název:	Bod 17.9 příloha 2.pdf	Smlouva č. 18/SML0299/SoPD/ZPZ	☐ U
17.9-3	Název:	Bod 17.9 příloha 3.pdf	Dodatek č. 1	☐ U
17.9-4	Název:	Bod 17.9 příloha 4.pdf	Dodatek č. 2	☒ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o žádosti obce Patokryje o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého materiálu;

B)

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML0299/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Patokryje, IČ: 00266124, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.

C)

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí

1. sdělit obci Patokryje rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 28. 2. 2021

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 12. 3. 2021

Důvodová zpráva:

Obec Patokryje předložila dne 24. 11. 2020 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Patokryje – splašková kanalizace“, a to z termínu 31. 12. 2020 na termín 31. 12. 2022.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je, že žádost by měla být financována za podpory dotačního programu Ministerstva zemědělství. Dne 11. června 2020 podala obec Patokryje na příslušný odbor Ministerstva zemědělství ČR požadované dokumenty k přiznání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tedy především Finanční projekt.

Ve spolupráci s poskytovatelem dotace (MZe) obec řešila neznatelnost podružných řadů tlakové kanalizace včetně DČJ. Na podanou žádost o výjimku k rukám ministra zemědělství obec obdržela odpověď s tím, že s výjimkou souhlasí, ale obec musí znovu realizovat řízení na zhotovitele stavby.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele KÚ pro výkon
přenesené působnosti, vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

Předkládá:

Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)	 Ing. Monika Zeman 18. 1. 2021
2	Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)	 Mgr. Iva Dvořáková 18.1.2021

Podpis zpracovatele:

 **Lenka Müllerová 18. 1. 2021**