

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Název:	Městys Ročov
Sídlo/adresa:	Ročov 121, 439 67 Ročov
IČ/RČ:	00265446
Zástupce:	Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta
Č. smlouvy:	23/SML2425/SoPD/PIT
Výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
Název projektu:	PD - Obnova místních komunikací Ročov - Jihozápad

změna se týká:

☐	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
☒	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	30.11.2025
☐	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
	Žádáme o změnu termínu ukončení realizace a financování projektu z původního 30.11.2024 na 30.11.2025.	

ke změně dochází z důvodu:

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. V rámci tohoto zpracování byla projektantem navržena a městysem schválena koncepce řešení, přičemž v důsledku průběhu projednávání a schvalování této koncepce v radě a zastupitelstvu došlo k posunutí návazných termínů plnění.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Ročově dne 18.11.2024

Elektronický podpis starosty