

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obch. spol./obec/název/jméno:	Obec Vilémov
sídlo/adresa:	Náměstí 1, 431 54 Vilémov
IČ/RČ:	262200
Statutární zástupce:	Bohuslav Kreuz, starosta
Č.smlouvy:	23/SML2345/SoPD/PIT
Výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
Název projektu:	Rekonstrukce místních komunikací Vilémov

změna se týká:

ZÁVAZNÉHO UKAZATELE

nový závazný ukazatel
výše celkových nákladů

TERMÍNU REALIZACE A
FINANČNÍHO UKONČENÍ
PROJEKTU

nový termín

31.12.2025

OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Změnu zbýsobil nedostatek a značná vytíženost projektantů. Prodloužení termínů projektantů také způsobilo vydávání stavebních povolení.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn