

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obch. spol./obec/název/jméno:	Obec Ludvíkovice
sídlo/adresa:	Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice
IČ/RČ:	831964
Statutární zástupce:	Petr Střelka - starosta obce
Č.smlouvy:	23/SML2334/SoPD/PIT
Výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
Název projektu:	Stezky v obci Ludvíkovice

změna se týká:

	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
x	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	30.06.2025
x	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových užitelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Žádáme Vás o prodloužení termínu dokončení, a to do 06/2025. Důvodem je obdržení PD až v měsíci 11/2024. S ohledem na nový Stavební zákon jsou lhůty pro vydání stavebního povolení s nabytím právní moci a k němu vydané rozhodnutí a stanoviska od DOSS s mnohem delšími termíny. A až na základě zahájeného společného územního a stavebního řízení bude požádáno o zpracování položkového rozpočtu.

Dále si Vás dovoluujeme požádat o změnu parametrů ze žádosti o dotaci, kdy bude zajištěna projektová dokumentace, povolení stavby a položkový rozpočet pouze na body 1) značení stávajících i nových turistických okruhů a 2) osazení mobiliáře při turistických stezkách (herní prvky pro děti, odpadkové koše, lavičky, altány, ...). Body 3, 4 a 5 ze žádosti o dotaci nebudou z důvodu velké náročnosti zatím realizovány. K těmto jednotlivým bodům bude buď žádáno samostatně, popř. budeme tyto PD realizovat z vlastních zdrojů.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.