

INVESTIČNÍ ZÁMĚR **(investiční akce nad 5 mil. Kč)**

- a) **Název akce: Kompletní rekonstrukce elektro, voda, kanalizace, topení**
- b) **Místo realizace akce:** Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
- c) **Předkladatel IZ (svodný odbor):** odbor školství, mládeže a tělovýchovy
- d) **Údaje o žadateli (název a sídlo příspěvkové organizace):** Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace, 436 67 Litvínov
- e) **Informace o majetkových vztazích:** majetek Ústeckého kraje, zapsán a identifikován ve zřizovací listině školy
- f) **Věcný obsah stavební akce, podrobný popis cílového stavu:** kompletní rekonstrukce všech elektrických rozvodů, které neodpovídají současným předpisům a normám a jsou v rozporu s nařízeními bezpečnosti práce. Kompletní rekonstrukce všech vodovodních rozvodů a kanalizačních rozvodů (stoupacích, ležatých jsou již zrekonstruovány), které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. V budově školy je zastaralý topný systém, velmi často zde dochází ke kolizím na stávajícím rozvodu, časté jsou drobné havárie s únikem vody. Zvýšené náklady s sebou také nese sama stará technologie. Škola tak nemá možnost chovat se hospodárně.
- g) **Zdůvodnění nezbytnosti stavební akce, její přínos (havarijný stav, KHS, EA atd.):** v budově školy jsou rozvody nevyhovujících technologií a vedené v nevyhovujících materiálech, dochází často v souvislosti se zvyšováním odběru elektrické energie pro stále nová moderní zařízení především v oblasti IT k výpadkům a drobným haváriím, stávající stav neumožňuje modernizaci technikou, která je závislá na vyšším odběru, v budově školy jsou vodovodní rozvody včetně vodovodních baterií ve stavu, který odpovídá skutečnosti před 30 a více lety, rozvody jsou ve špatném stavu, mnohdy je funkční jen jeden vodovodní kohoutek, rozvody jsou vedeny na povrchu, a tak jsou často vystavovány narušení a poničení, což způsobuje často se opakující havárie, technická údržba rozvodů začíná být finančně neúnosná a významně zatěžuje provozní rozpočet školy, možnost omezeného odběru vody je v rozporu s požadavky KHS, v budově školy jsou topná tělesa, která svým technickým stavem neodpovídají současným úsporným technologiím, zcela chybějí termoventily, které by umožňovaly otevření a zavření těles dle aktuální potřeby, často dochází ke kolizím na stávajícím rozvodu, časté jsou drobné havárie s únikem vody. Zvýšené náklady s sebou také nese sama stará technologie. Škola tak nemá možnost chovat se hospodárně.
- h) **Charakter akce (novostavba, rekonstrukce):** rekonstrukce
- i) **Předpokládané celkové náklady stavby:**
z toho investiční: 12 800 000,- Kč
- j) **Předpoklad zapojení dalších finančních zdrojů mimo rozpočet kraje: ---**
- k) **Vliv na provozní náklady:** předpokládá se úspora na vytápění ve výši 8 – 12%
- l) **Požadavek na časový průběh stavby: 2017**

INVESTIČNÍ ZÁMĚR
(investiční akce nad 5 mil. Kč)

- m) Priorita organizace: 1**
- n) Stav připravenosti akce (studie, projekt, stavební povolení): investiční záměr**
- o) Akce požadována od roku (příp. nová žádost): 2011**
- p) Zpracoval (datum a jméno): 30. 1. 2014 Mgr. Jan Novák, ředitel školy**

Stanovisko svodného odboru k trvalé udržitelnosti investičního záměru:

Dle dosavadního vývoje počtu žáků a charakteru vzdělávací nabídky v dané spádové oblasti je reálný předpoklad stabilní existence školy.